

Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Powierciu
Powiercie 31, 62-600 Koło
tel. 63 2615197; fax 63 2615216
NIP: 666-10-69-316

Powiercie, dnia 24.11.2020 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kotłowni gazowej”. Nr. Sprawy ZSCKR-ZP-5/2020

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania na które niniejszym odpowiadamy:

Zapytania:

1. Z uwagi na pierwotny termin składania ofert: 04.12.2020 i pierwotny termin zakończenia prac wynikający z umowy tj. 29.12.2020 proszę o przedłużenie terminu umownego zakończenia prac do dnia 26.02.2020r. Biorąc pod uwagę termin otwarcia ofert 04.12.2020r. moim zdaniem najwcześniejszy termin rozpoczęcia prac to będzie 21.12 (składanie dokumentów, zabezpieczenie należytego wykonania itp). 29.12.2020r. jest terminem niemożliwym do utrzymania.
2. Bez przyłącza gazowego nie będzie możliwości demontażu istniejącej kotłowni? Jeżeli Zamawiający nie dopuści do demontażu kotłowni ze względu na brak przyłącza gazowego to czy termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony?
3. Jaki jest planowany termin wykonania przyłącza gazowego przez PSG?
4. Czy dzień zgłoszenia do odbioru jest dniem zakończenia robót czy dniem zakończenia robót jest podpisany protokół odbioru?
5. Wykonawca tego zamówienia przyłączy gazowe wykonuje od punktu redukcyjno-pomiarowego? Bez montażu jego, jedynie podłączenie tzw. „hokejem” do tego punktu? Montaż punktu redukcyjno-pomiarowego jest poza zakresem tego zamówienia?
6. Prosimy o podanie informacji na temat przeglądów okresowych-w jakiej ilości mają się odbywać i na czyj koszt?
7. Czy jest zgoda na stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych? Czy można stosować urządzenia równoważne w przypadku kotła?
8. Jakie parametry urządzenia są dla Zamawiającego istotne?
9. Proszę o podanie przynajmniej 2 producentów urządzeń, ponieważ Wykonawca nie może dobrać urządzenia spełniające wymagania Zamawiającego.
10. Co w momencie, gdy dana część, która zostanie uszkodzona nie będzie dostępna w kraju, czy też nie będzie dostępna u producenta, a czas na jej wyprodukowanie czy też dostarczenie będzie wynosił 2 tygodnie?

11. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania robót. Składanie ofert jest na 04.12.20r., termin związania z ofertą wynosi 30 dni, natomiast termin wykonania zamówienia jest ustalony na 28.12.2020 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

- Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zadania.
- Ad 2. Demontaż kotłów olejowych w istniejącej kotłowni **będzie możliwy** bez przyłącza gazowego, gdyż obecnie obiekty szkolne są ogrzewane przez podmiot zewnętrzny, a kotły grzewcze są zainstalowane poza budynkiem kotłowni. Termin wykonania zadania **nie zostanie** zmieniony.
- Ad 3. Termin wykonania przyłącza gazowego przez PSG przewidywany jest na początek 2021 r.
- Ad 4. Dzień zgłoszenia gotowości do odbioru jest dniem zakończenia robót.
- Ad 5. W zakres zadania wchodzi włączenie przewodu gazowego zewnętrznego do szafki na budynku kotłowni, oraz włączenie przewodu gazowego do urządzenia redukcyjno pomiarowego. Przewód gazowy zewnętrzny jest już położony.
- Ad 6. Przeglądy okresowe odbywać się będą na koszt zamawiającego, będą przedmiotem oddzielnego zamówienia.
- Ad 7. Zgoda na stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych została już udzielona w specyfikacji do niniejszego postępowania. Urządzenia i materiały równoważne są dopuszczone do zastosowania o ile spełniają zawarte w specyfikacji parametry techniczne.
- Ad 8. Dla zamawiającego istotne są wszystkie parametry zapisane w projekcie, SWIZ oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót.
- Ad 9. Zamawiający nie będzie wskazywał konkretnych marek urządzeń, gdyż w ten sposób zaburzyłby zasadę równej konkurencji na rynku. Dobór materiałów i urządzeń zgodnych ze specyfikacją zamawiającego należy do kompetencji wykonawcy.
- Ad 10. Są to kompetencje i ryzyka wykonawcy.
- Ad 11. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania robót. Wyjątki co do terminu przedłużenia wykonania robót zawarte są w projekcie umowy do niniejszego postępowania.

Z up. DYREKTORA
Kierownik Praktycznej
Nauki Zawodu
[Signature]
mgr inż. Marianna Milewska